

## Ruční ošetření - zametání chodníků ve městě Velká Bíteš

Ulice	Ruční ošetření plán/týden	Ruční ošetření dne:	Provedl: (podpis)/kontroloval/poznámka
Karlov	24 týden ; 32 týden		
Růžová	24 týden ; 32 týden		
Návrší	31 týden ; 39 týden		
Lipová	31 týden ; 39 týden		
Hybešova	29 týden ; 37 týden		
Kpt. Jaroše	30 týden ; 38 týden		
Masarykovo nám.	Průběžně každý týden		
Hrnčířská	Průběžně každý týden		
Na Valech	24 týden ; 32 týden		
Kostelní	Průběžně každý týden		
Tyršova	Průběžně každý týden		
Chobůtky	28 týden ; 36 týden		
Lánice	28 týden ; 36 týden		
U Stadionu	30-31 týden ; 38-39 týden		
Vlkovská	29 týden ; 37 týden		
Tišnovská	28 týden ; 36 týden		
Nová Čtvrť	29 týden ; 37 týden		
Sadová	28 týden ; 36 týden		
Za Školou	29 týden ; 37 týden		
Ostatní plochy zde neuvedené dle požadavků a potřeb města. V případě nepříznivých klimatických podmínek (silný vítr, déšť apod.) bude plán aktualizován.			